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ABSTRAK 
 
 

Michaell Ezra Sitompul, 14315167 
Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Cinere - Jagorawi Seksi IIA (Tengah) Sta. 16+700 
-20+200. 
Masalah Khusus Metode Pelaksanaan Perkerasan Kaku (Rigid Pavement) 
Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. 
Universitas Gunadarma. 
Jumlah Halaman (xiv + 68 + 3) 
 
Kerja Praktek merupakan kegiatan pengaplikasian ilmu yang didapatkan secara teori di 
bangku perkuliahan untuk mengetahui pelaksanaannya dilapangan. Diharapkan melalui  
kegiatan Kerja Praktek ini akan dapat memberikan dan bias membandingkan teori – teori 
di bangku kuliah dengan kondisi nyata di lapangan kerja proyek. Proyek Pembangunan 
Jalan Tol Ruas Cinere - Jagorawi Seksi IIA (Tengah) Sta. 16+700 -20+200 berlokasi di 
Margonda - Cisalak, Depok - Jawa Barat. Owner pada proyek ini adalah PT. Translingkar 
Kita Jaya. Konsultan pengawas pada proyek ini adalah PT. Perentjana Djaja. Kontraktor 
utama pada proyek ini adalah PT. Hutama Karya Infrastruktur, Sifat kontrak yang 
digunakan adalah Lumpsum Fixed Pice, Adalah kontrak yang cara pembayarannya 
menggunakan Sertifika Bulanan (Monthly Certificate), dengan total Nilai Proyek + PPN 
adalah Rp. 382.681.538.000,00 – (Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Enam Ratus Delapan 
Puluh Satu Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Milyar Rupiah). Proyek ini memiliki masa 
pelaksanaan 14 bulan dari 15 Desember s.d February 2015, EOT 24 bulan s.d Desember 
2015 serta masa pemeliharaan 3 tahun setelah selesai proyek. Pada pelaksanaannya 
proyek ini mengalami bebeapa kedala, seperti Alat berat Wirtgen SP-500 yang 
memerlukan maintenance berkala sehingga dibutuhkan mekanik yang selalu sigap bila 
terjadi kerusakan. Masih banyaknya lahan – lahan yang belum dibebaskan 
mengakibatkan proyek terus mengalami kendala dalam manajemen waktu sehingga 
proyek melakukan kegiatan pekerjaan hanya pada lahan yang sudah bebas telebih 
dahulu Metode pelaksanaan yang dilakukan meliputi pekerjaan lapisan tanah dasar, 
kriteria  lean concrete dan bahan perkerasan kaku yang digunakan, pekerjaan persiapan 
meliputi pembersihan lapangan, pengukuran dan pematokan, penyiapan bahan yang 
memenuhi spesifikasi, pelaksanaan pekerjaan, penyiapan tanah dasar, penghamparan 
beton kosong, pekerjaan perkerasan kaku, penghamparan dengan Wirtgen SP-500, 
pemberian curing compound, pembentukan alur, pemotongan dan pengisian celah 
gergaji, perawatan dan perlindungan beton. 
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