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Apartemen Fatmawati City Center  berada di Jl. Fatmawati Cilandak Barat, Jakarta 
Selatan. Pembangunan Proyek Apartemen Fatmawati City Center ini dibangun oleh 
kontraktor utama yaitu PT. Multikon dan PT. Mekaelsa (Agung Sedayu Group) selaku 
pemilik proyek. Tipe kontrak yang digunakan adalah Lump Sum Fixed Price dengan nilai 
kontrak sebesar Rp. 236,500,000,000. Salah satu hal mendasar yang dibutuhkan dalam 
suatu gedung adalah ramp merupakan alternatif rute/jalan yang dipakai sebagai akses bagi 
kendaraan, penyandang disabilitas, lansia, dan orang-orang yang tidak bisa menggunakan 

tangga sehingga mempermudah untuk naik ke tempat yang lebih tinggi. jadi Metode 

Pelaksanaan Pengerjaan dan Perhitungan kebutuhan volume beton pada ramp lantai 
Basement 3 – Basement 2 proyek Apartemen Fatmawati City Center yaitu dimulai dari 
perhitungan kekuatan, pembuatan shop drawing, pembuatan izin pekerjaan, pabrikasi 
bekisting, persiapan lahan, pemasangan scaffolding, pemasangan bekisting, proses 
pengecoran, pemasangan tulangan, persiapan dan pembersihan, ceklis, pengecoran, 
curing, selesai. Tulangan yang digunakan untuk ramp yaitu tulangan D13 untuk tulangan 
sengkang dan tulangan sepihak. Mutu beton yang digunakan untuk ramp  ialah K-500, 
sehingga didapat volume pengecoran f´c 35 Mpa 113.223 m3 dan f’c 50 Mpa 28,284 m³ 
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