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 Pekerjaan finishing pada proyek adalah tahap akhir dari pembangunan atau 
renovasi suatu bangunan atau ruangan yang bertujuan untuk memberikan hasil akhir yang 
baik, berkualitas dan memuaskan. Pekerjaan finishing ini meliputi pemasangan atau 
penyelesaian detail-detail pada suatu proyek, seperti lantai, dinding, langit-langit, pintu, 
jendela, listrik, dan lain-lain. Pekerjaan finishing pada proyek meliputi berbagai macam 
tahapan, antara lain pemasangan keramik, pemasangan plafon, pengecatan, pemasangan 
listrik dan pencahayaan, pemasangan kusen pintu dan jendela, dan lain sebagainya. Tujuan 
dari pekerjaan finishing pada proyek adalah untuk memberikan hasil akhir yang estetis, 
fungsional, dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pengguna ruangan atau bangunan 
tersebut. 
 Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penulisan laporan kerja praktek 
ini melalui studi literatur dan kegiatan kerja lapangan di tempat pelaksanaan kerja praktek 
dilakukan. Kegiatan yang dimaksud adalah dengan studi lapangan berupa observasi dan 
wawancara dengan pihak manajemen proyek, kontraktor serta para pekerja di lapangan. 
 Penulisan Laporan Kerja Praktek ini merupakan hasil kegiatan pengamatan 
pelaksanaan pekerjaan finishing plafon, dinding partisi dan pengecatan unit pada proyek 
pembangunan apartemen Tower Ekki Podomoro Golf View. Pembahasan pada penulisan ini 
berfokus pada proses pekerjaan persiapan, pekerjaan pelaksanaan serta bahan material yang 
digunakan pada pekerjaan tersebut. Pembahasan terkait permasalahan dan hingga solusi 
dalam proses pekerjaan telah dimasukan dalam penulisan laporan ini. 
 Pelaksanaan pekerjaan finishing plafon, dinding partisi, dan pengecatan area unit 
pada proyek apartemen Tower Ekki Podomoro Golf View menggunakan metode yang telah 
ditetapkan oleh sub-kontraktor dan sesuai dengan RKS serta pada setiap pekerjaan finishing 
mempunyai tahapan pekerjaan dan metode yang berbeda. 
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