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Laporan Kerja Praktek ini membahas tentang pengalaman selama menjalani Kerja
Praktek di sebuah proyek pembangunan jalan tol layang ancol timur — pluit, ancol,
Jakarta utara dengan nilai proyek hingga 2 triliun dan jenis kontrak yang digunakan
fixed unit price. Proyek jalan tol ancol timur memiliki lebar lintasan 7 meter dan
Panjang 9,76 kilometer, memiliki 10 pier pada zona O dengan menggunakan
pondasi bore pile. Masalah khusus pada laporan ini yaitu metode pelaksanaan
kolom (pier) pada proyek jalan tol layang (Elevated) ancol timur — pluit. Masalah
utama yang dihadapi adalah adanya masalah Teknik dan nonteknis yang terjadi di
proyek seperti adanya utilitas di bawah tanah, air laut, beton yang mongering di
jalan dan kabel sutet yang dekat dengan proyek, yang mengakibatkan
keterlambatan dalam penyelesaian proyek. Tujuan dari laporan ini adalah
Mengetahui struktur organisasi di proyek, mengetahui kedala dan solusi yang
terjadi di proyek, mengetahui macam-macam alat yang di gunakan pada proyek
dan mengetahui metode pelaksanaan kolom pada proyek tersebut. Metode
penelitian yang digunakan adalah observasi langsung dan wawancara dengan
pihak-pihak yang terlibat dalam proyek. Hasil yang didapat bahwa dalam rangka
mengatasi hambatan dalam proyek ini seperti utilitas di bawah tanah, air laut, dan
beton yang mengering di perjalanan, perusahaan telah mendapatkan solusi yang
efektif yaitu pemindahan utilitas, penggunaan admixture beton, dan penambahan
air pada campuran beton di truck mixer. Dengan tindakan ini, proyek dapat berjalan
lancar tanpa mengganggu sistem utilitas yang ada dan memastikan kualitas beton
yang optimal.
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