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Proyek Pembangunan Warehouse E-Commerce Hub, Bogor merupakan proyek yang 
dimiliki oleh PT. Gudang Shopee Indonesia dengan tujuan agar dapat memaksimalkan 
kualitas pelayanan untuk para pengguna platform Shopee. Proyek ini memiliki luas 74.479 
m2 dan luas bangunan 84.197 m2 yang terdiri dari 4 bangunan yaitu Inbound, Office, 
Outbound, dan Aminity. Nilai proyek tersebut sebesar Rp. ±400.000.000.000 dengan tipe 
kontrak fix lumpsum price. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada kondisi eksisting di 
lapangan adalah pekerjaan pengecoran pelat lantai. Metode pelaksanaan pekerjaan 
pengecoran pelat lantai yaitu pemasangan perancah dan bekisting, pengukuran bottom 
bekisting, pemasangan tulangan, pengecekan, pembersihan area, pengecoran, 
pemadatan, perataan, pelepasan bekisting dan perawatan beton. Proyek memiliki jadwal 
aktual yang tidak sesuai dengan jadwal rencana.  Hal tersebut dikarenakan beberapa 
faktor keterlambatan yaitu perizinan membangun yang belum didapatkan selama 3 bulan, 
material dan jumlah tenaga kerja yang kurang, curah hujan tinggi, material. 
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