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Proyek Pembangunan Skybridge Termasuk Pembangunan Stasiun Paledang Antara 
Stasiun Bogor – Paledang Lintas Bogor Sukabumi berlokasi di Jalan Mayor Oking, Jalan 
Paledang Blok Sekolah Dalem No. 4, Paledang, Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. 
Proyek Skybridge dibangun sepanjang 185 m, memiliki lebar jembatan 2,5 m. PT. KAI 
selaku pemilik proyek, KSO, Samagraha - Katalia sebagai manajemen konstruksi dan 
PT. Giwin Inti sebagai kontraktor utama. Jenis kontrak yang digunakan adalah gabungan 
lump sum dan harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 98.188.030.000,00. Proyek 
Pembangunan Skybridge Termasuk Pembangunan Stasiun Paledang Antara Stasiun 
Bogor – Paledang Lintas Bogor Sukabumi direncanakan selama 360 hari kerja. 
Pengamatan yang dilakukan berupa pekerjaan struktur bawah meliputi pekerjaan 
pondasi bored pile. Metode pelaksanaan podasi bored pile yaitu: persiapan, pengukuran, 
pengeboran, pembesian, pemasangan tulangan, pengecoran. 
 
Kata kunci: Skybridge, Metode Pelaksanaan, Bored Pile 

 


