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ABSTRAK 
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Proyek Pembangunan Gedung Haryono Data Center, Visualisasi Pekerjaan 

Lapangan tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan Kolom Area Gantry Lantai 10 
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Universitas Gunadarma 

(xv+68+Lampiran) 

 

Proyek pembangunan Haryono Data Center berlokasi di Jl. Bidara Cina No. 6, Jatinegara, 

Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Proyek pembangunan Haryono Data 

Center dibangun seluas 5.364,29 m2 dan terdiri dari 14 lantai dan 1 atap. PT Rumah Data 

Kita sebagai pemilik proyek, PT Turner & Townsend Indonesia sebagai konsultan 

pengawas, PT TTW Indonesia sebagai konsultan perencana struktur dan PT Berca Buana 

Sakti sebagai kontraktor utama. Harga satuan dengan nilai kontrak sebesar Rp 

6.000.000.000.000. Waktu pelasanaan proyek pembangunan Haryono Data Center ini 

selama 670 hari. Pengamatan yang dilakukan selama di lapangan adalah pekerjaan 

struktur atas yang salah satunya itu pekerjaan kolom. Tahapan dari Metode pelaksanaan 

pekerjaan kolom terdiri dari marking as kolom, pabrikasi tulangan kolom, ceklis 

tulangan kolom, pemasangan tulangan kolom, pemasangan bekisting kolom, cek 

verticality kolom, pengecoran kolom, pelepasan bekisting kolom dan perawatan 

kolom. 

 

Kata kunci: Metode pelaksanaan, pekerjaan kolom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


