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Proyek Pembangunan Rusunami Tower B Menara Ayasa Nuansa Cilangkap berlokasi di 
Jl. Raya Cilangkap No.1 RT.05/RW.01, Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota 
Jakarta Timur. Proyek dibangun pada lahan seluas 29.000 m2, Tower B Menara Ayasa 
memiliki 24 lantai. Perumda Pembangunan Sarana Jaya selaku pemilik proyek, PT. 
Yodya Karya (Persero) selaku manajemen konstruksi dan PT. Pratama Widya selaku 
kontraktor pekerjaan Bored Pile. Jenis kontrak yang digunakan adalah gabungan lump 
sum dan unit price dengan nilai kontrak bored pile sebesar Rp.13.177.825.000,00. 
Kondisi eksisting lapangan terdiri dari beberapa pekerjaan yaitu pekerjaan persiapan, 
fabrikasi tulangan, pekerjaan pengukuran, pengecekan verticality mesin drilling, 
pekerjaan pengeboran, pengukuran kedalaman lubang, instalasi temporary casing, 
instalasi rebar cage, instalasi pipa tremie dan kepala tremie, pengecekan mutu beton, 
pengecoran, pencabutan temporary casing, pembuangan tanah. Kebutuhan besi 
tulangan pada bored pile BP-68 Zona 2 adalah tulangan utama D25 mm sebesar 
1643,843 kg dan nilai berat besi tulangan spiral D13 mm sebesar 402,317 kg. 
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