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Proyek pengadaan konstruksi pembangunan gedung parkir Mahkamah Agung RI. 
Visualisasi Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Perhitungan Volume Beton Pelat Lantai 
Ramp Mobil 3A-4.  
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Proyek pengadaan konstruksi pembangunan gedung parkir Mahkamah Agung RI 
berlokasi di Jalan Medan Merdeka Utara No.9, Kota Jakarta Pusat. Gedung tersebut 
dibangun di atas tanah seluas ± 14500 m2 yang terdiri dari 11 lantai + 1atap. Mahkamah 
Agung Republik Indonesia sebagai owner, PT. Brahmakerta sebagai kontraktor, PT. 
Arkonin sebagai konsultan perencana, PT. Winaguna sebagai konsultan pengawas 
(manajemen konstruksi). Jenis kontrak yang digunakan adalah harga satuan dengan nilai 
kontrak Rp. 97.743.221.000,00. Waktu pelaksanaan pada proyek ini adalah 360 hari. 
Pengamatan kondisi eksisting pada proyek ini adalah pekerjaan struktur atas yang 
meliputi pekerjaan kolom, balok dan pelat lantai ramp. Metode pelaksanaan pekerjaan 
pelat lantai ramp meliputi pengukuran beda tinggi ramp, pemasangan perancah atau 
scaffolding, pemasangan bekisting, pekerjaan pabrikasi tulangan, pemasangan beton 
decking dan cakar ayam, checklist pembesian, pembersihan area pengecoran, pekerjaan 
pengecoran pelat lantai ramp dan parapet ramp, penaburan bubuk floor hardener, proses 
perawatan beton, pembongkaran bekisting pelat lantai ramp dan parapet ramp dan 
terakhir pengukuran sersan ramp dan gutter kanan kiri. Total volume yang dibutuhkan 
untuk pengecoran pelat lantai ramp mobil 3A-4 sebesar 17,962 m3 dengan jumlah 
kebutuhan concrete mixer truck sebanyak 3 concrete mixer truck.  
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